

Nadační fond Jendy Rajmana
IČO: 267043
Husova 24, 289 34

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 15.9.2014

Smluvní strany

Objednatel: Nadační fond Jendy Rajmana

se sídlem: Husova 24, 289 34 Rožďalovice
zastoupený: Ing. Pavlem Hančarem
IČ: 26704323

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hančar
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hančar

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

se sídlem: Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

zastoupený/jednající: Karlem Kosinkou – jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 35802

IČ: 61680346

DIČ: CZ 616 80 346

Bankovní spojení: ČSOB Poděbrady

číslo účtu: 209334335/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Kosinka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Kosinka,
Petr Kosinka

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2014, týkajícího se realizace akce „Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích“.

Předmět dodatku č. 3

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna původní smlouvy o dílo v Článku I – Předmět díla a v Článku IV - Cena za dílo spočívající v zapracování změn v prováděných pracích.

Článek I – Předmět díla se tímto dodatkem č. 3 rozšiřuje o následující odstavce:

Na základě poznatků z probíhající realizace díla (stavebně-technické změny zapříčiněné objektivně nepředvídatelnými podmínkami – nedostatečnou hloubkou základů zdí v určitých místech, nálezem původní památkově hodnotné výmalby stěn a stropů ve stylu art deco ve většině místností a požadavky na památkový charakter budovy) objednatel upravuje rozsah díla o práce a materiály spočívající zejména ve

- podezdění příčky mezi místnostmi 105 a 107,
- změně konstrukce příčky místnost 201b,
- vyzdění niky pro rozvody vody a kanalizace,
- změny ve štukování omítek a vymalování místností,
- zazdění vnější části okna v místnosti 210,
- nepoužití paropropustné folie pod střešní tašky,
- podezdění obvodové zdi (v míst. č. 107, 106 a 106a směrem od SZ rohu v délce 5 m).

Článek IV - Cena díla se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Celková cena díla se mění na

Cena bez DPH: 4.388.875,00 Kč

DPH: 921.664,00 Kč

Celkem: 5.310.539,00 Kč

Ceny a položky realizovaných i nerealizovaných prací a materiálů jsou uvedeny ve změnových listech – přílohách 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2014 a znění v něm uvedené doplňuje znění jím dotčených ustanovení původní smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Poděbradech dne 18.3.2015


V Rožďalovicích dne 18.3.2015

Zhotovitel:

STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

Objednatel:

Nadační fond Jendy Rajmana


.....
Karel Kosinka, jednatel
STAFIKO PODEBRADY spol. s r. o.
ul. Ve Dvoře 253
290 01 Poděbrady - Velké Zboží
IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346


.....
Ing. Pavel Hančar

Nadační fond Jendy Rajmana
IČO: 26704323
Husova 24, 289 34 Rožďalovice