

STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.

ul. Ve Dvoře 253

290 01 Poděbrady - Velká Třebaň

IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 15.9.2014

Smluvní strany

Objednatel: Nadační fond Jendy Rajmana

se sídlem: Husova 24,289 34 Rožďalovice

zastoupený: Ing. Pavlem Hančarem

IČ: 26704323

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hančar

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hančar

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Kosinka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Kosinka,

Petr Kosinka

STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

Karlem Kosinkou – jednatelem společnosti

MS v Praze, oddíl C, vložka 35802

61680346

CZ 616 80 346

ČSOB Poděbrady

209334335/0300

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2014, týkajícího se realizace akce „Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích“.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna původní smlouvy o dílo v Článku I – Předmět díla a v Článku IV - Cena za dílo spočívající v zapracování změn v prováděných pracích.

Článek I – Předmět díla se tímto dodatkem č. 1 rozšiřuje o následující odstavec:

Na základě poznatků z probíhající realizace díla objednatel upravuje rozsah díla o práce a materiály spočívající ve

- *Změně sanace vnější stěny – položka č.285909001PC – hloubkové spárování a injektáž trhlin nebude prováděna*
- *Bude nahrazena jiným způsobem a to vybouráním popraskaného zdiva a nahrazení zdivem novým*

Článek IV - Cena díla se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena bez DPH: 4.345.676,00 Kč

DPH: 912.592,00 Kč

Celkem: 5.258.268,00 Kč

Ceny a položky realizovaných i nerealizovaných prací a materiálů jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2014 a znění v něm uvedené doplňuje znění jím dotčených ustanovení původní smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Poděbradech dne 3.11. 2014

Zhotovitel:
STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

STAFIKO PODĚBRADY
ul. Ve Dvoře 289
290 01 Poděbrady
IČ: 61680346, DIČ: CZ
Karel Kosinka, jednatel

V Rožďalovicích dne 3.11. 2014

Objednatel:
Nadační fond Jendy Rajmana

Ing. Pavel Hančar
Nadační fond Jendy Rajmana
IČ: 26704323
Husova 24, 289 34 Rožďalovice