

*Handwritten signature in blue ink.*



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 15.9.2014 č.2

### Smluvní strany

**Objednatel: Nadační fond Jendy Rajmana**

se sídlem: Husova 24, 289 34 Rožďalovice

zastoupený: Ing. Pavlem Hančarem

IČ: 26704323

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hančar

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hančar

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Kosinka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Kosinka,  
Petr Kosinka

STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

Karlem Kosinkou – jednatelem společnosti

MS v Praze, oddíl C, vložka 35802

61680346

CZ 616 80 346

ČSOB Poděbrady

209334335/0300

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2014, týkajícího se realizace akce „Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích“.**

### Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna původní smlouvy o dílo ve článku III. Doba plnění, bod 3.1, kde se termín dokončení díla mění

na 31. května 2015.

Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou zjištěné nepředvídatelné objektivní důvody, především stav některých partií zdí a jejich základů a nález památkově hodnotné výmalby. Toto si vyžádalo změny v provádění díla a nutnost jejich schvalování orgány památkové péče, což prodlužuje termíny stavebních prací.

### Ostatní ujednání

1) Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2014 a znění v něm uvedené doplňuje znění jím dotčených ustanovení původní smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění a zůstávají v platnosti.

*Handwritten signature in blue ink.*



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

- 2) Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Poděbradech dne 9.3.2015

V Rožďalovicích dne 9.3.2015

Zhotovitel:  
STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.

Objednatel:  
Nadační fond Jendy Rajmana

~~STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.  
ul. Ve Dvoře 253  
290 01 Poděbrady, Velké Zboží  
IČ: 61680346 DIČ: CZ61680346  
Karel Kosíňka, jednatel~~

  
.....  
Ing. Pavel Hančar

**Nadační fond Jendy Rajmana**

IČO: 26704323

Husova 24, 289 34 Rožďalovice